富阳区小型公路工程质量验收实施细则（试行）
第一条  为进一步规范和简化富阳区小型公路工程验收工作，提高工作效率，根据《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》（ZJSP17-2019-0014）、《富阳区农村公路建设养护管理办法》（富政办〔2021〕3号）及有关法律法规和上级文件规定，结合我区小型公路工程实际，制定本实施细则。

第二条  本细则所称的小型公路工程，是指纳入富阳区政府专项工作计划，全部或部分使用财政资金，且单个标段施工合同价在200万元（不含）以下的乡道、村道的建设和养护工程。其它小型公路项目可参照执行。
第三条  杭州市富阳区交通建设服务保障中心（以下简称建设中心），承担小型公路工程日常管理与技术指导等职责。
第四条  小型公路工程质量验收工作由项目法人负责组织，验收小组综合评价，各相关单位共同参与，交通运输主管部门监督备案。参与验收的各相关单位应根据各自职责共同把好验收关，并承担相应的责任。

第五条  小型公路工程质量验收的依据是：

（一）项目建设依据。

（二）施工图设计文件及设计变更文件。

（三）招标文件（如有）及合同文本。

（四）竣（交）工试验检测报告。

（五）各参建单位工作总结报告。

（六）公路工程技术标准、规范、规程及国家、省有关部门的相关规定。

（七）其他相关法律、法规、规章及文件的相关规定。

第六条  小型公路工程质量验收工作一般程序为：

（一）检查工程现场总体质量安全情况。

（二）检查合同执行情况。

（三）查验竣（交）工试验检测报告。

（四）审阅各参建单位工作总结报告。

（五）检查各参建单位相关资料。

（六）根据实际情况提出整改意见。

（七）由项目法人综合各方意见，形成验收报告。

第七条  小型公路工程质量验收小组的组成为：

（一）项目各参建单位，并由项目法人的参会代表担任验收小组组长。

（二）交通运输主管部门（建设中心）、区交通运输管理服务中心、公安机关（交警）、属地乡镇（街道）、养护管理等单位。

（三）项目法人可根据工程实际情况，邀请专家。

第八条  小型公路工程质量验收分为合格和不合格，评分在75分（含）以上的为合格，否则为不合格。

第九条  小型公路工程质量验收不合格的，应立即整改并重新组织验收，直至合格。验收时提出的工程质量缺陷、资料欠规范等遗留问题，由项目法人责成施工单位限期完成整改，监理单位监督指导。

第十条  对质量验收合格的小型公路工程，项目法人应当自验收合格之日起15日内将工程质量验收报告报送至区交通运输局备案。

第十一条  对质量验收合格的小型公路工程，依法及时落实养护管理。

第十二条  小型公路工程质量验收工作所需费用由项目法人承担。
第十三条  本实施细则自2021年7月1日起试行，试行期一年。
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附件1

小型公路工程质量验收评分表
工程名称：                                     验收日期：

	序号
	项目
	评定内容
	分值
	实得分

	一
	主体工程质量
	路基边线直顺度、路基沉陷、亏坡、松石、涵洞及排水系统完善状况，支挡工程外观和稳定情况。

路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。

桥面平整度、栏杆扶手、灯柱、伸缩缝、混凝土外观状况。

隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。

交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。
	70
	

	二
	安全文明施工
	安全标志标牌、隔离设施等完善，扬尘管控等文明施工措施到位。
	10
	

	三
	内业

资料
	内容齐全、完整、真实、可靠。有隐蔽工程影像资料和竣（交）工试验检测资料。字迹清晰、计算准确、分类正确、装订整齐、签字规范。
	20
	

	合计
	100
	

	验收结论
	

	验收小组
	姓 名
	所 在 单 位
	职务或职称
	签 名
	联系方式

	组长
	
	
	
	
	

	组

                    员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件2

杭州市富阳区小型公路

工程质量验收报告
（项 目 名 称）

（项目法人盖章）

       年    月

小型公路工程质量验收报告
验收时间：                        项目编号：
	工程名称：

	建设依据：
	技术标准：

	工程地点：
	合同价：

	开工日期：
	完工日期：

	项目法人：                         项目负责人：

	设计单位：                         项目负责人：

	监理单位：                         总监理工程师：

	施工单位：                         项目经理：

	本合同段主要建设内容（包含变更）：

	存在问题及处理意见（内容较多时，可用附件）

	验收结论
	

	（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）            单位盖章  

 年      月      日         

	（监理单位的意见）

监理单位法人代表或授权人（签字）         单位盖章 

             年      月     日        

	（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）        单位盖章  

年      月     日         

	（项目法人的意见）

   项目法人代表或授权人（签字）          单位盖章  

    年      月     日        


附件3

小型公路工程参建单位工作总结报告
第一部分  公路工程项目执行报告

一、概况

    （一）建设依据。

    （二）建设规模及主要技术指标。

    （三）工程进度。

    （四）项目投资及来源。

    （五）主要工程数量。

    （六）主要参建单位，包括设计、施工、监理等单位一览表。

二、建设管理情况

（一）前期工作。

1.设计单位招标。

    2.施工单位招标。

    3.监理单位招标。

（二）项目管理。

    1.项目管理机构设置及职能。

2.质量控制措施与效果（包括发生重大及以上质量事故及处理情况）。

3.安全生产（包括发生重大及以上生产安全事故及处理情况）。

4.进度管理。

5.工程变更。

6.工程造价控制（包括工程决算、工程款支付）。

7.廉政建设（包括措施建设和执行，有无人员违法、违纪，以及因不廉政被处分或被起诉）。

8.其它情况。

三、对各参与单位的总体评价

（一）对设计单位的评价。

（二）对施工单位的评价。

（三）对监理单位的评价。

四、对工程质量的总体评价

五、项目管理体会

注：对建设规模、标准、工程数量、造价等有较大变更或变更较多的，应增加附表与批复情况对比，并说明理由。

第二部分  公路工程设计工作报告

一、概况

（一）任务来源及依据。
（二）沿线自然地理概况。

（三）主要技术指标的运用情况。

二、设计要点

    （一）路线设计。

    （二）路基路面及防护工程设计。

    （三）桥梁、涵洞、通道设计。

    （四）隧道设计。

    （五）交通工程及沿线设施设计。

    （六）房建等其它工程设计。

三、施工期间设计服务情况

四、设计变更情况

    （一）（较）重大设计变更理由。

    （二）设计中存在问题的变更。

    （三）设计变更一览表（与原设计工程量和造价比较）。

五、设计体会

第三部分  公路工程施工总结报告

一、工程概况

合同段工程起止时间、主要工程内容。

二、机构组成

主要人员、设备投入情况、管理机构设置。

三、质量管理情况

质量控制措施；施工中工程质量自检情况及工程质量问题的处理情况；对完工质量的评价。

四、施工进度控制

五、施工安全与文明施工情况

六、施工体会

第四部分  公路工程监理工作报告

一、监理工作概况

合同段监理组织形式、管理结构、人员投入情况。

二、工程质量管理

质量管理措施；施工过程中质量检查情况汇总；质量问题和事故处理情况总结；工程质量评定情况。

三、计量支付、工程进度和合同管理情况

四、设计变更情况

五、监理工作体会

附件4

小型农村公路工程项目参建单位内业资料
第一部分  项目法人总体资料
一、竣（交）工验收文件

（一）竣（交）工验收相关文件。

（二）各参建单位总结报告。

（三）竣（交）工试验检测报告。

二、建设依据及上级有关指示

（一）项目建设依据

（二）施工图设计文件及批准文件。

（三）设计变更文件及批准文件。

（四）设计中重大技术问题往来文件、会议纪要。

（五）上级单位有关指示。

四、工程管理文件

（一）招标文件。

（二）投标文件、评标报告。

（三）合同书、协议书。

（四）技术文件及补充文件。

（五）建设单位往来文件。

（六）其它文件及资料。

第二部分   监理资料

一、监理管理文件

二、工程质量控制文件

（一）质量控制措施、规定及往来文件。

（二）监理独立抽检资料。

三、工程进度计划管理文件

四、工程合同管理文件

五、其他文件

六、其它资料

第三部分  施工资料

一、竣工图表

（一）变更设计一览表。

（二）变更图纸。

（三）工程竣工图。

二、工程管理文件

技术交底文件，会议纪要等。

三、施工质量控制文件

（一）工程质量管理文件。

（二）材料及标准试验。

（三）施工工序资料。

四、施工安全及文明施工文件

（一）安全生产的有关文件。

（二）安全事故的调查处理文件。

（三）文明施工的有关文件。

五、合同管理文件

六、其它资料

附件5
小型公路工程质量验收备案表

	工程名称
	

	建设规模

及标准
	

	项目法人
	

	项目所在地
	

	开工日期
	
	完工日期
	

	质量验收

时间
	
	质量验收

结论
	

	项目法人

备案意见
	                     （盖章）

                     年  月  日

	杭州市富阳区交通建设服务保障中心备案意见
	                     （盖章）

                     年  月  日

	区交通运输局备案意见
	                                   （盖章）

                     年  月  日


注：备案时，此表附报《小型公路工程质量验收报告》及《小型公路工程质量验收遗留问题整改反馈单》。

附件6
小型公路工程质量验收遗留问题整改反馈单
工程名称： 

项目编号： 
	验收遗留问题及整改情况
一、遗留问题（附照片）

1、

二、整改落实情况（附照片）

    1、
施工单位联系人：                        （施工单位盖章）

年  月  日
监理单位联系人：                        （监理单位盖章）

年  月  日
项目法人联系人：                        （项目法人盖章）

年  月  日
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